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Declarăm, pe proprie răspundere, că datele furnizate prin prezentul Raport de activitate 
sunt reale și că toate cheltuielile s-au efectuat, în mod exclusiv, pentru realizarea 
obiectivelor prezentului proiect și în vederea obținerii rezultatelor asumate,  în 
conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 36 PFE/2018 încheiat între 
Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) și Institutul Național De Cercetare Dezvoltare 
Pentru Fizica Și Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” IFIN - HH și cu respectarea 
principiilor legalităţii, economicității, eficienței și eficacității resurselor. 
 

 
 
Prezentul raport se prezintă la termenul de predare al etapei în format letric în 2 
exemplare. Prezentul raport, lucrarea in extenso, împreună și cu alte documente suport 
menite să certifice realizarea activităților și obținerea rezultatelor proiectului aferente 
etapei de realizare pentru care au fost întocmite se vor prezenta în format electronic ca 
și documente scanate (Raport ST, Raport ST in extenso, Raport ST- alte documente) și 
asumate prin semnătură de către contractor. Autoritatea contractantă poate solicita 
documente justificative suplimentare la solicitarea evaluatorilor și nu numai dacă 
consideră necesar. 
 
 

 
1 ID-ul proiectului este cel din platforma online folosita pentru depunerea de proiect in cadrul competitiei de 

proiecte.  



 
STRUCTURA RAPORTULUI: 
 

1. Obiectivul(ele) proiectului și contribuția acestuia la obiectivele 
programului/subprogramului: 

 
Conform Planului de dezvoltare a IFIN-HH pe perioada 2018-2022, obiectivele proiectului 
sunt: 
 
O1: Consolidarea unui management instituțional integrat  
O2: Dezvoltarea resursei umane  
O3: Dezvoltarea programelor de transfer de cunoștiințe, transfer tehnologic și marketing, 
oferta de servicii specializate, de asistență  în domeniul inovării. 
 
Prin aceste obiective proiectul este integrat obiectivelor programului de finantare care 
vizeaza (conform pachetului de informatii): 
 
a) susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în 
domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare; 
b) susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare 
în domenii economice de interes pentru România; 
c) dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii: 

c1) valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare; 
c2) acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în 
domenii 
prioritare; 
c3) iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public 
şi privat; 
c4) creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional. 

  
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

Implementarea proiectului va produce rezultate care vor demostra atingerea obectului 
proiectului: 
 
-documentatii, achizitii de echipament, actiuni suport (training, marketing) pentru largirea 
ofertei de servicii tehnice si educationale a IFIN-HH; 
-documentatii, achizitii si implemnetarea unii sistem de management al documentelor, al 
informatiei digitale in IFIN-HH 
-cursuri de specializare si selectie de personal pentru cresterea caliatii resursei umane in 
IFIN-HH precum si a activitatilor de transfer tehnologic.  
Rezultalele preconizate in detaliu (pentru fiecare activitate) se gasesc in Planul de realizare 
al proiectului (este anexat raportului extins).  
  

3. Obiectivul(ele) etapei: 
Actvitatile desfasurate in prima etapa a proiectului se adreseaza obiectivelor mentionate mai 
sus. Obiectivele particulare ale etapei sunt: 
 
(i) Realizarea documentelor tehnice pentru dezvoltarea unor laboratoare specializate 

(activitatile II.1, II.2, II.3 II.4, II.5)  
(ii) Realizarea achizitiilor necesare pentru amenajarea biroului pentru servicii de asistenta in 

domeniu inovării,   de sprijin pentru proiecte europene și internaționale, cereri/solicitari 
de brevete naționale, europene și internaționale.   

(iii) Cresterea expertizei resursei umane prin stagii de perfectionare 
(iv) Largirea ofertei de servicii a institutului 
    

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului(elor) etapei: 
In tabelul urmator sunt prezentate (conform planului de realizare al proiectului), rezultatele 
planificate pentru etapa I (impreuna cu indicatorii de rezultat asociati): 
 



Denumire etapă de realizare/activitate Rezultat Indicatori de 
realizare 

Etapă II 2019 - 01.06.2019 

Activitatea II.1: 
Documentarea si determinarea  concepţiei de realizare 
a obiectivelor de investiţie propuse (reabilitarea si 
extinderea arhivei si pentru  realizarea unui Centru de 
instruire in domeniile fizicii si ingineriei), în funcţie de 
condiţionările tehnice, urbanistice generale ale 
amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a 
patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice 
obiectivului de investiţii. 

Teme de 
proiectare 

Aprobarea/ 
insusirea  notei 
conceptuale de 
catre 
managementul 
IFIN-HH 

Activitatea II.2: 
Realizarea documentatiei pentru achizitia camerelor 
curate si a accesoriilor necesare pentru amenajarea  
unui spatiu multifunctional pentru servicii de inovare in 
cadrul IRASM 

Caiete de sarcini Anunt achizitie 
publica 

Activitatea II.3: 
Proiect tehnic de executie a lucrarilor de amenajare  
unui spatiu adaptat pentru functionarea unei instalatii 
etalon-national de kerma in aer pentru dozimetria 
clinica. 

Raport Proiect tehnic 

Activitatea II.4: 
Elaborarea proiectului tehnic pt amenajarea 
laboratorlui materiale nucleare; elaborare 
documentatie pentru achizitionarea unei nise 
radiochimie si a 2 incinte protejate 

Raport 
Caiet de sarcini 

Proiect tehnic 

Activitatea II.5: 
Studiu privind caracteristicile tehnice si functionale ale 
biroului virtual al utilizatorilor 

Raport tehnic Raport tehnic 

Activitatea II.6: 
Amenajarea biroului pentru servicii de asistență în 
domeniul inovării,   de sprijin pentru proiecte europene 
și internaționale, cereri/solicitari de brevete naționale, 
europene și internaționale.  Achizitionarea 
infrastructurii hardware si software necesare. 

Raport Raport 

Activitatea II.7: 
Stagii  de lucru pentru training/specializare ale 
personalului CTTM (4 persoane: expert proiecte EU, 
juridic, financiar, marketing) 

Raport Raport 

Activitatea II.8: 
Oferta de servicii bazate pe inovare adresate 
autoritatilor statului, inclusiv organizarea de exercitii 
de pregatire in domeniul securitatii si sigurantei 
nucleare si radiologice 

Catalog, 
actualizare 
pagina de 
internet privind 
serviciile 
furnizate, 
rapoarte exercitii 

Oferta 

Activitatea II.9: 
Stagii de lucru pentru tineri cercetatori 

Raport de 
activitate; 
Publicații, 
depuneri de noi 
proiecte 

mobilităţi 
susţinute prin 
program (5 om x 
lună); 

 
Toate rezultatele prevazute au fost realizate (desciere succinta in sectiunea 5 si descriere 
detaliata in raportul extins) si constau in : 
-teme de proiectare la activitatea II.1; 



-caiete de sarcini la activitatile II.2 si II.4; 
-rapoarte privind proiectele tehnice la activitatilor: II.3, II.4, si II.5; 
-rapoarte privind amenajarea biroului pentru servicii de asistență în domeniul inovării si 
privind stagiile de lucru pentru training/specializare ale personalului CTTM la activitatile II.6 
si II.7; 
-catalog cuprinzand oferta de servicii bazate pe inovare adresate autoritatilor statului la 
activitatea II.8; 
-rapoarte de activitate ale tinerilor care au efectuat stagii de perfectionare la activitatea 
II.9; 
 

5. Rezumatul etapei de realizare: (nu are un format standard, max. 10 pagini și trebuie 
dezvoltat pe puncte) 

 
Activitatea II.1: Documentarea si determinarea  concepţiei de realizare a obiectivelor de 
investiţie propuse (reabilitarea si extinderea arhivei si pentru  realizarea unui Centru de 
instruire in domeniile fizicii si ingineriei), în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice 
generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural 
sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii. 
 
5.1 Activitatea a avut ca obiectiv realizarea a doua teme de proiectare privind amenajarea 
celor doua cladiri (arhiva si centrul de instruire). Obiectivele fazei au fost realizate integral. 
 
5.2 Activitatile efectuate au constat in documentarea si realizarea temelor de proiectare in 
vederea realizarii a doua studii de fezabilitate pentru urmatoarele obiective de investitii: 
- Reabilitare si extindere arhiva; 
- Realizare centru de instruire in domeniile fizicii si ingineriei.  
Temele de proiectare au fost realizate conform prevederilor din HG 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.  
Temele de proiectare vor face parte din documentatia pentru achizitia in etapa urmatoare a 
serviciului de realizare a DALI (Documentatia pentru Autorizarea Lucrarilor de Interventie) 
pentru reabilitarea si extinderea arhivei si a SF (Studiului de Fezabilitate) pentru  realizarea 
centrului de instruire in domeniile fizicii si ingineriei.  
 
5.3  Obiectivul fazei a fost indeplinit conform planificarii din proiect. 
 
Activitatea II.2: Realizarea documentatiei pentru achizitia camerelor curate si a 
accesoriilor necesare pentru amenajarea  unui spatiu multifunctional pentru servicii de 
inovare in cadrul IRASM 
 
5.1. In cadrul etapei derulate in perioada 01.03.2019-31.05.2019 au fost analizate variantele 
de amenajare a spatiului multifunctional pentru servicii de inovare in cadrul IRASM, tinand 
cont de fluxurile tehnologice ale activitatilor vizate a putea fi dezvoltate in cadru acestui 
spatiu. Activitatea a fost finalizata cu elaborarea Caietului de Sarcini pentru achizitia  
Ansamblului de Camere Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile (caietul de sarcini 
este atasat in raportul extins), cu urmatorul cuprins: 
1. Introducere 
2. Contextul realizării achiziției de produse. 
3. Descrierea produselor solicitate. 
4.Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul.  
5. Recepția produselor. 
6. Modalități si condiții de plata. 
7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și 
Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă). 
8. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului. 
Amplasarea Ansamblului de Camere Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile se va 
face in Spatiul Multifunctional pentru Activitati CDI, amenajat la la departamentul IRASM, 
cladirea nr. 50, etaj 1, in anul 2015. Spatiul, de ~300m2, dispune de climatizare (control al 
temperaturii si umiditatii) si finisaje adecvate activitatilor din domeniul medico-farmaceutic 



(peretii vor fi placati cu tapet PVC, omogen, tratat « PUR », pentru uz industria 
farmaceutica,  acoperire epoxidica pentru pardoseala cu plinta cu scafa de 10 cm, plafon fals 
metalic casetat din Al, la 3,5 m de pardoseala). Ansamblul de Camere Curate Modulare 
Mobile/Movibile Reconfigurabile va avea incinte cu diferite clase de curatenie (D, C, B) cu 
sistem de ventilatiefiltrare a aerului propriu pentru fiecare modul, cu control al suprapresiuni 
in modulele adiacente si interblocare a usilor, cu posibilitatea de schimbare a clasei de 
curatenie si de reconfigurarea a pozitiei peretilor, usilor si sasurilor de transfer pentru 
materiale. 
 
5.2. Pentru intocmirea Caietului de Sarcini pentru Ansamblul de Camere Curate Modulare 
Mobile/Movibile Reconfigurabile au fost analizate fluxuri de fabricatie/experimentare/testare 
pentru:  medii de cultura ready to use sterilizate cu radiatii gamma, biotehnologii pe baza de 
preparate microbiene, dipozitive medicale implantabile (valve cardiace), dispozitive medicale 
de diagnostic in vitro/kituri biochimice, fabricare si ambalare de diverse dispozitive medicale 
sterile, preparate microbiene pentru vaccinuri inactivate prin iradiere gamma, testarea 
proprietatilor antimicrobiene, testarea incarcaturii microbiene si a sterilitatii.  
Pentru fiecare dintre fluxurile analizate au fost luate in considerare doua variante de 
realizare a Ansamblului de Camere Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile: module 
3x3m cu pereti de tip hardwall demontabili/reconfigurabili si o combinatie de module 3x3m 
cu pereti de tip hardwall demontabili/reconfigurabili si module mobile 3x3m cu pereti de tip 
softwall (cu acces pe toate cele 4 laturi). In urma analizei a fost aleasa varianta minimala 
optima (Fig. 1) care sa permita reconfigurarea si/sau extinderea pentru oricare din cele 9 
fluxuri analizate si alte posibile activitati ce ar putea fi dezvoltate in viitor. 
 

 
  
Fig. 1 Configuratia de baza a Ansamblului de Camere Curate Modulare Mobile/Movibile 
Reconfigurabile 
 
 
5.3. Rezultatul stabilit pentru Activitatea II.2 (Realizarea documentatiei pentru achizitia 
camerelor curate si a accesoriilor necesare pentru amenajarea  unui spatiu multifunctional 
pentru servicii de inovare in cadrul IRASM) a fost realizat integral. 
  
Activitatea II.3: Proiect tehnic de executie a lucrarilor de amenajare  unui spatiu adaptat 
pentru functionarea unei instalatii etalon-national de kerma in aer pentru dozimetria 
clinica. 
 
5.1. Obiectivele propuse s-au realizat integral. S-a realizat proiectul tehnic de executie a 
lucrarilor de amenajare a spatiului de lucru utilzat pentru amplasarea instalatiei  de iradiere 
cu sursa radioactiva gama de 60Co. 



 
5.2. In cadrul proiectului tehnic de executie a lucrarilor de amenajare a spatiului unde va 
fi amplasata instalatia de iradiere ce utilizeaza sursa radioactiva de 60Co s-au proiectat 
ecranele de protectie radiologica aplicand STAS 12897-90: „Radioprotectie. Ecranarea 
radiatiilor gama. Prescritii de calcul”; NCRP (National Council on Radiation Protection and 
Measurements) Report No. 49 „Structural shielding design and evaluation for medical use of 
X-rays and gamma rays of energies up to 10 MeV” si NCRP Report No. 127 „Operational 
radiation safety program”. Coreland aceste standardele au fost determinate pozitiile, 
dimensiunile si materialele necesare pentru construirea ecranelor ce vor asigura protectia 
radiologica. In cadrul proiectului de executie s-a tinut cont de legislatia nationala in vigoare: 
Legea nr. 111 Lege nr. 111/1996 din 10/10/1996 privind desfasurarea in siguranta, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile 
ulterioare si a normelor CNCAN aplicabile. Ecranele astfel proiectate sunt in concordanta cu 
rezultatele obtinute in etapa anterioara a proiectului din modelarea statistica Monte-Carlo.  
Aceste ecrane vor asigura ecranarea radiatiilor gama din fasciculul direct si din radiatiile 
imprastiate, asigurand conditiile de radioprotectie la nivelul celor din categoria persoane din 
populatie in exteriorul zonei supravegheate.   
Pentru reducerea nivelului radiatiilor imprastiate generate de fasciculul direct pe suprafata 
peretelui frontal al camerei de iradiere, se va construi un ecran de tip beamdump. 
Constructia propusa pentru limitarea radiatiilor imprastiate generate de fasciculul direct pe 
suprafata peretelui frontal al camerei de iradiere va avea forma de trunchi de piramida cu 
baza un patrat. Constructia va fi realizata din material echivalent plumb 2 cm pe o structura 
metalica care va repartiza uniform greutatea pe podea respectandu-se gradul de incarcare al 
podelei. Constructia va fi realizata din placi din material echivalent plumb. Prin construirea 
sistemului de beamdump se vor reduce la minim radiatiile imprastiate. Avand in vedere 
directia de propagare a fascicului de radiatii gama, pentru asigurarea radioprotectiei in afara 
cladirii se va construi un zid de beton cu dimensiunile: L= 3.7 m, l=1.9 m, h=1.5 m si grosimea 
de 40 cm (Fig.1). Ca masura suplimentara se va construi si un gard din plasa pentru limitarea 
accesului personalului in zona supravegheata. Astfel sunt asigurate conditiile de 
radioprotectie repectand conditiile impuse de CNCAN (Comisia Nationala de Control a 
Activitatilor Nucleare).  

  
Figura nr. 1 Amplasarea ecranelor pentru protectie radiologica 
 
5.3. S-a realizat „Proiectul tehnic de executie a lucrarilor de amenajare a unui spatiu 
pentru functionarea unei instalatii etalon-national de kerma in aer pentru dozimetria 
clinica”. 
 
Activitatea II.4: Elaborarea proiectului tehnic pt amenajarea laboratorlui materiale 
nucleare; elaborare documentatie pentru achizitionarea unei nise radiochimie si a 2 
incinte protejate 
 
5.1 Obiectivele propuse s-au realizat integral. A fost elaborat proiectul tehnic pentru 
amenajarea unui laborator modern destinat pentru manipularea/prelucrarea materiale 
nucleare şi a fost întocmită documentaţia pentru achiziţionarea unei nişe de radiochimie şi a 
două incinte protejate. 
 



5.2 In cadrul IFIN-HH este în implementare un proiect de realizare a unei noi infrastructuri de 
cercetare “Laboratorul de criminalistica nucleară” care se va ocupa cu investigarea 
materialelor nucleare (materiale fisile şi nefisile probe continând Uraniu, Plutoniu, Toriu sau 
descendenţi ai acestora).  
Analiza probelor continand materiale nucleare presupune în prealabil pregătirea probelor 
într-un laborator autorizat pentru lucru cu surse deschise conform reglementărilor în vigoare, 
fapt ce impune amenajarea unui spaţiu dedicat şi dotat cu nişe de radiochimie şi incinte 
protejate tip glove box pentru preluarea, manipularea, prelucrarea şi stocarea temporara a 
probelor ce conţin materiale nucleare/materiale radioactive. Trebuie menţionat faptul că 
pentru probele implicate intr-un caz de criminalistică nucleara este necesara asigurarea 
trasabilităţii modului de transmitere şi preluare a acestora (chain of custody). Totodată, 
existenţa unui spatiu dedicat probelor continând materiale nucleare este impusă şi de 
reglementările din Tratatul Euratom semnat de Romania odată cu aderarea la Uniunea 
Europeana (Garanţii nucleare- Regulamentul 302/2005 al Uniunii Europene). 
In urma analizei spaţiilor disponibile şi a facilitătilor oferite de aceste spaţii din cladirea 
Departamentului Radioizotopi şi Metrologia Radiaţiilor (DRMR) s-a ales pentru amplasarea 
laboratorlui materiale nucleare camera nr. 265 situată la cota zero a clădirii DRMR în partea 
de nord. Camera are forma unui paralelipiped cu dimensiunile interioare L x l x h = 600 cm x 
600 cm x 350 cm.,cu acces la o incintă protejată prevăzută cu telemanipulatori şi care  
permite amplasarea si utilizarea echipamentelor ce urmează a fi achiziţionate. 
Intr-o primă etapă de amenajare a laboratorului, s-a procedat la dezafectarea 
echipamentelor şi mobilierului existent (mese radiochimie, dulapuri metalice şi o nişă de 
radiochimie). Spaţiul supus reamenajarii a fost decontaminat si caracterizat din punct de 
vedere radiologic. Astfel, au fost prelevat probe de pe diverse suprafeţe in vederea 
determinării contaminării radioactive nefixate şi eliberarii nerestrictive, dupa aprobarea 
CNCAN  
 
5.3 Soluţia aleasă pentru amenajarea unei infrastructuri moderne destinată pentru 
manipularea/prelucrarea materiale nucleare are în vedere protectia radiologica si 
indeplinirea conditiilor rezultate din expertiza tehnica. 
ARHITECTURA SI FINISAJE.  
• Pavimentul coridor acces si laboratoare: Covor PVC tip Mipolan Esprit 500 (Gerflor)* 
•  Pereti falsi coridor acces: Placi tip sandwich din aluminiu acoperite cu vopsea 
antistatica 
•  Usile de acces utilitati hol: Structura de aluminiu acoperita cu vopsea antistatica 
•  Usile de acces laboratoare: Structura de aluminiu acoperita cu vopsea antistatica 
• Ecluza cu 3 cai de acces: Structura de aluminiu acoperita cu vopsea antistatica / sticla 
4 mm grosime) 
•  Tavan laborator: Tavan fals casetat din otel acoperit cu vopsea antistatica  
•  Peretii laboratoarelor: acoperire cu folii PVC, Mipolan Mural Club (Gerflor)*, cu 
grosimea de 1 mm  
* Factor de decontaminare echivalent cu otelul inoxidabil [IAEA Technical support series No 
471, pag 52] 
 
Activitatea II.5: Studiu privind caracteristicile tehnice si functionale ale biroului virtual al 
utilizatorilor 
 
5.1 Obiectivele etapei s-au realizat integral (100%) 
 
5.2 1. Definirea cerintelor tehnice si functionale ale biroului virtual al utilizatorilor 
Scopul principal al Biroului Virtual al Utilizatorilor (BVU) este imbunatatirea si optimizarea 
utilizarii infrastructurii de cercetare a institutului de catre cercetatorii angajati si cei externi, 
prin realizarea unui sistem informatic unic care sa le ofere acestora suport electronic pentru 
documentare, instruire, acces, repartizarea si utilizarea resurselor. 
In etapa actuala a proiectului s-au definit cerintele functionale ale BVU precum si modelul 
conceptual al sistemului informatic de gestiune a acestuia. Cerintele functionale ale BVU au 
fost determinate luand in considerare informatiile furnizate de catre beneficiarii potentiali si, 
atunci cand a fost posibil, pe baza analizei sistemelor informatizate existente care sunt 
destinate accesarii unor instalatii experimentale. 



Modelul conceptual general a fost elaborat in concordanta cu cerintele functionale comune 
corespunzatoare instalatiilor experimentale majore din IFIN-HH: acceleratorul Tandem 9MV, 
acceleratorul Tandetron 3 MV, acceleratorul Tandetron 1 MV, ciclotronul TR19, instalatia de 
iradiere cu scopuri multiple (IRASM), infrastructura RA3 de la ELI-NP; clusterul GRIDIFIN, 
clusterul CLOUDIFIN. El detaliaza modul de realizare al urmatoarelor functii: prezentarea 
informatiei publice privind experimentele si tematica de cercetare; accesul utilizatorilor la 
resurse (autentificare si autorizare); evaluarea solicitarilor de acces; training-ul si testarea 
potentialilor beneficiari; alocarea resurselor destinate sesiunilor de lucru; propunerea de noi 
experimente; administrarea conturilor si monitorizarea activitatii utilizatorilor; 
managementul evaluarii stiintifice; raportarea rezultatelor. 
Pe baza analizei procedurilor de acces, utilizare si evaluare stiintifica implementate in cazul 
instalatiilor experimentale existente, s-au evidentiat tipurile de entitati, procese si fluxuri de 
lucru cu caracter general (comune tuturor instalatiilor majore din institut). S-a analizat in 
detaliu structura principalelor fluxuri de lucru ale BVU: solicitarea de resurse pentru sesiunile 
de lucru; inregistrarea solicitantilor; realizarea de cursuri de pregatire si teste; raportarea si 
evaluarea rezultatelor; managementul noilor propuneri de experimente. 
In conformitate cu scopul propus al BVU, s-au determinat urmatoarele caracteristici tehnice si 
functionale: centralizare, accesibilitate, siguranta si securitate, avertizare, control, 
compatibilitate cu sistemele de gestiune electronica a accesului la experimente deja 
existente, modularitate (care va permite adaugarea ulterioara a suportului pentru noi 
instalatii experimentale). 
In urma analizei cerintelor descrise mai sus s-a realizat un model conceptual, care descrie 
calitativ structura BVO in termenii entitatilor si atributelor asociate, relatiilor intre entitati, 
precum si proceselor / fluxurilor de lucru ce se desfasoara in sistem. Modelul conceptual 
contine elementele fundamentale ale design-ului pe baza caruia se va dezvolta aplicatia 
software.  
In final s-au formulat specificatiile tehnice de implementare ale BVU - cerintele hardware si 
software (sistemul va utiliza exclusiv software open source). 
Descrierea detaliata a sistemului informatic al BVU este prezentata in Raportul tehnic atasat. 
 
5.3  S-au indeplinit toti indicatorii de realizare planificati ai etapei, anume: Raport privind 
specificatiile tehnice si functionale ale biroului virtual al utilizatorilor 
 
Activitatea II.6: Amenajarea biroului pentru servicii de asistență în domeniul inovării,   de 
sprijin pentru proiecte europene și internaționale, cereri/solicitari de brevete naționale, 
europene și internaționale.  Achizitionarea infrastructurii hardware si software necesare.  
 
5.1 In cadrul activitatii au fost effectuate achizitii de bunuri si servisii necesare amenajarii 
biroului pentru servicii de asistenta in domeniul inovarii. Obiectivul etapei a fost realizat 
integral. 
 
5.2 Activitățile desfășurate au vizat:  
Achizițiile de bunuri sau servicii din cadrul proiectului cf. CTR 36 PFE Faza 2, referitoare la 
diverse activități legate de transferul  tehnologic, proiecte europene, IT și marketing, 
licențiere,  precum și dezbateri referitoare la diverse aspecte de ordin administrativ au fost 
urmatoarele: 
- mobilier: birou, cuier, scaun, etajera. 
- fiset metalic (dulap metalic) 
- multifunctionala Canon 
- ultrabook Asus 
- microsoft office. 
Procedura de selectare a achizițiilor de bunuri a fost: achizitie directa. 
 
5.3 A fost elaborat (conform Planului de realizare) un Raport privind achzitiile necesare 
amenajarii biroului pentru servicii de asistență în domeniul inovării,   de sprijin pentru 
proiecte europene și internaționale, cereri/solicitari de brevete naționale, europene și 
internaționale.  
 



Activitatea II.7: Stagii  de lucru pentru training/specializare ale personalului CTTM (4 
persoane: expert proiecte EU, juridic, financiar, marketing) 
 
5.1 Obiectivele propuse, anume realizarea de  Stagii  de lucru pentru training/specializare ale 
personalului CTTM (4 persoane: expert proiecte EU, juridic, financiar, marketing) au fost 
realizate intergral. 
 
5.2 Pentru indeplinirea obiectivelor propuse a fost organizata o deplasare a echipei 
proiectului, compusa din urmatoarele persoane: 
-Daniela Zamfir – pentru instruire in: contracte de licență, drepturi de autor și probleme 
administrative 
-Adrian Cocioceanu – pentru instruire in: IT, marketing 
-Aurel Sima – pentru instruire in:  proiecte UE 
-Catalin Stoica – pentru instruire in:  licențiere și protecția proprietății industriale, evaluarea 
brevetelor. 
Echipa proiectului mai sus mentionat, a fost insotita de d-l Dan Enache, sef CTTM, pentru 
sesiunea de training de la Jožef Stefan Institute - Slovenia, Ljubljana in perioada 06.05.2019-
11.05.2019.  
Stagiile de lucru au cuprins cursuri interactive pe urmatoarele teme de interes: transferul 
tehnologic, proiecte europene, IT, marketing, licentiere,  precum și dezbateri referitoare la 
diverse aspecte de ordin administrativ. 
 
5.3 Activitatile s-au finalizat cu elaborarea unui raport (conform Planului re realizare) forma 
detaliata a acestuia fiind parte din raportul extins al acestei etape.  
 
Activitatea II.8: Oferta de servicii bazate pe inovare adresate autoritatilor statului, 
inclusiv organizarea de exercitii de pregatire in domeniul securitatii si sigurantei nucleare 
si radiologice 
 
5.1 Obiectivele etapei s-au realizat integral (100%). 
 
5.2 În cadrul acestei etape a fost realizat catalogul de servicii pe care laboratoarele IFIN-HH 
le pot oferi autorităților statului. Astfel au fost analizate și redactate ofertele de servicii de 
la urmatoarele laboratoare ale IFIN-HH: Laboratorul de microbiologie, Laboratorul de analize 
atomice, elementale şi structurale pentru materiale și artefacte, Laboratorul pentru măsurări 
α, β, γ și radon în probe de mediu și materiale radioactive – SALMROM, Laboratorul de 
caracterizare radionuclidica, fizico-chimica, mecanica si structurala, Laborator de metrologia 
radionuclizilor (LMR), Laborator de caracterizari radiologice-LCR, Laborator etalonări radiaţii 
ionizante, Laborator încercări radiaţii ionizante, Laborator încercare/testare şi certificare a 
conformităţii produselor radiofarmaceutice, radiochimice şi a surselor radioactive, Laborator 
spectrometrie prin retroîmprăştiere Rutherford, Laborator evaluarea biocompatibilităţii, 
Laborator dozimetrie personal şi mediu, Laborator de supraveghere a contaminării interne 
radioactive – Contor de Corp Uman, Laborator analize prin spectrometrie gama, Laborator 
detecţie a alimentelor iradiate, Laborator încercări fizico–chimice, Centrul de Pregătire și 
Specializare în Domeniul Nuclear. 
 
Catalogul a fost publicat sub forma unei broșuri. De asemenea, a fost actualizată pagina de 
internet privind serviciile furnizate de către laboratoarele IFIN-HH. 
 
In perioada 25-27 februarie 2019, IFIN-HH-CPSDN, DRMR in cooperare cu CNCAN, 
Departamentul pentru Energie al SUA, au organizat un exercitiu privind imbunatatirea 
capabilitatilor nationale de detectie radiologica cu tehnici de detectie avansata SPARCS- 
Spectral Advanced Radiological Computer System pentru interventie la incidente de siguranta 
nucleara/radiologica la evenimente publice majore. Participanti din: IGPR, IGPFR, DGV, IGA, 
SRI, SIAS, ICN, SPP. Echipamentul SPARCS a fost utilizat la evenimentul Summit Sibiu 2019 
pentru monitorizare radiologica strazi, cladiri, persoane.    
 
In data de 5 martie 2019, IFIN-HH, impreuna cu Inspectoratul de Jandarmi Ilfov, Brigada 
Mobila a jandarmeriei Ploiesti, Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov , Inspectoratul pentru  



 
 
Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov au efectuat un exercitiu de interventie in cadrul IFIN-HH ce 
urmarea capturarea unor teroristi intrati pe amplasamentul IFIN-HH Grup I Reactor. La 
exercitiu au participat membrii din echipa de interventie IFIN-HH utilizand autolaboratorul 
CBRN din dotare, cooperand cu autolaboratorul CBRN din dotarea ISU Bucuresti Ilfov, masini 
de interventie ale jandarmeriei si 2 ambulante. 
5.3 S-au indeplinit toti indicatorii de realizare planificati ai etapei și anume s-a realizat 
oferta de servicii pe care instututul le poate furniza autorităților statului cuprinse în 
Catalogul de servicii al IFIN-HH. S-a actualizat pagina de internet a IFIN-HH la secțiunea 
privind serviciile ce pot fi furnizate. S-au organizat 2 exerciții majore de pregătire în 
domeniul securității și siguranței nucleare și radiologice. 
 
Activitatea II.9: Stagii de lucru pentru tineri cercetatori 
 
5.1 Obiectivul acestei activitati este cresterea calitatii resursei umane prin sprijunirea 
participarii tinerilor cercetatori din institut la stagii de perfectionare in laboratoare din tara 
si strainatate.  
 
5.2 În cadrul acestei etape a fost organizata o selectie la nivelul institutului pentru a finanta 
stagii de perfectionare pentru tineri masteranzi sau doctoranzi in laboratoare din strainatate. 
Au fost stabilite criterii de participare la selectie care au inclus: 
-scrisoare de recomandare   
-motivatia stagiului (ce activitati vor fi desfasurate cu accent pe utilitatea expertizei 
acumulate in timpul stagiului in activitatile viitoare dupa revenirea in institut). 
-acordul institutiei gazda 
In urma selectiei s-au finantat din bugetul alocat activitatii trei stagii: 
CHILUG Elena Livia, la INCAS/UC (Institute of Nuclear Sciences Applied in Health of the 
University of Coimbra), Grupul de Radiochimie si Ciclotron, Coimbra, Portugalia  
TUDOR Mihaela, la LARIA (Laboratoire d'Accueil et de Recherche avec les Ions Accélérés),  
CEA-GANIL,  Caen, Franta  
DINESCU Irina – Eliza, la  GSI (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research), Darmstadt, 
Germania  
Procedura de selectie, continutul detaliat al dosarelor candidatilor si rapoartele de activitate 
detaliate sunt incluse in raportul extins.  
 
5.3 Activitatile s-au finalizat cu elaborarea unui raport (conform Planului re realizare) forma 
detaliata a acestuia fiind parte din raportul extins al acestei etape.  
 

 
6. Se vor descrie şi justifica eventualele discrepanţe în implementare proiectului față 

de etapa precedentă de realizare şi acţiunile corective întreprinse.  
 

În cazul în care au fost discrepanţe în implementarea prezentei etape a proiectului 
față de contractul de finanțare, trebuie să fie oferite explicaţii cu privire la motivele 
discrepanţelor, măsurile corective luate, impactul asupra proiectului şi asupra 
îndeplinirii obiectivelor și obţinerii rezultatelor planificate ale proiectului. 
 
Nu e cazul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. Se vor prezenta achizițiile de bunuri sau servicii din cadrul proiectului  

 
 

Achiziții previzionate în 
cadrul proiectului 

Achiziții efectuate în cadrul 
proiectului 

Procedura 
de 

selectare 

Nr. de inventar 
(pentru bunurile 
achiziționate)/nr. 

FF 

Denumirea unității 
prestatoare de 
servicii/nr. ctr. 

Costuri 
(lei) 

Obs. 

bunuri servicii bunuri servicii           

Imprimanta 
laser B&W 

  

Imprimanta 
multifunctio-   

Achizitie 
directa 

8967600/ 03681/ 
10.05.2019 

 AKTUAL 
TECHNOLOGIES 

SRL 
2.497,45   

nala 

Laptop   
Ultrabook 

ASUS 
ZenBook 

  
Achizitie 
directa 

8697600, 
8967700, 
8697800, 
8697900/ 

209900785012 
/10.05.2019 

DANTE 
INTERNATIONAL 

S.A.  
25.199,96   

Imprimanta 
laser 

multifunctionala 
color 

  
Multifunctionala 

laser color 
Canon 

  
Achizitie 
directa 

8697700/ 
2019014 

/27.05.2019 

 MASTERY 
ELECTRONICS SRL 

2.201,50   

Surse de 
tensiune 

neintreruptibila 
  

UPS Inform by 
Legrand 
Guardian 

  
Achizitie 
directa 

8697600, 
8967700, 
8697800, 

8697900 /701 
/24.05.2019 

TIK 
COMMUNICATIONS 

SRL  
3.693,76   

Software   

Microsoft Office 
2019 

Profesional 
Plus 

  
Achizitie 
directa 

8697600, 
8967700, 
8697800, 

8697900 /975 
/08.05.2019 

 AVANTECH 
INTERACTIVE 
SYSTEMS SRL 

1.404,20   

  

Proiect 
tehnic de 
executie a 

lucrarilor de 
amenajare a 
unui spatiu 

  

Proiect 
tehnic de 
executie a 

lucrarilor de 
amenajare a 
unui spatiu 

Achizitie 
directa 

559 /24.04.2019 
KLEVIS GRAFI 
DESIGN SRL  

59.999,80   

  

Elaborare 
Proiect 

tehnic pentru 
amenajare a 
Laboratorului 

Materiale 
Nucleare 

  

Elaborare 
Proiect 

tehnic pentru 
amenajare a 
Laboratorului 

Materiale 
Nucleare 

Achizitie 
directa 

 561 /13.05.2019 
KLEVIS GRAFI 
DESIGN SRL   

40.000,20   

TOTAL (lei)             134.996,87 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8. Concluzii cu privire la prezenta etapă de realizare a proiectului; 
In cadrul acestei etape au fost realizate 7 activitati in cadrul Obiectivelor 1 si 3 ale Planului 
de dezvoltare institutionala. Toate obiectivele acestor activitati au fost atinse, rezultatele 
preconizate au fost obtinute si toti indicatorii de rezultat au fost de asemenea realizati. 
Activitatile derulate au identificat solutiile pentru actiunile suport necesare realizarii unor 
obiective de investiti pentru sprijinul dezvoltarii activitatilor de inovare/transfer tehnologic 
/suport educational in IFIN-HH, activitati ce vor fi derulate in etapele urmatoare ale 
proiectului.  

 
9. Audit2 
Pentru finanțarea de la bugetul de stat, se va transmite autorității contractante 
Certificatul de audit însoțit de raportul de audit financiar independent pentru cheltuielile 
efectuate în etapele aferente respectivului an. Documentele vor trebui conformate cu 
originalul, în cazul documentelor în copie.Predarea acestor documente nu se aplică în 
cazul etapelor de realizare intermediare ale respectivului an. 

 
 

 
2 În cazul etapelor de realizare anuale se va anexa certificatul și raportul de audit financiar aferent etapelor de 

realizare din anul respectiv la termenul comunicat de autoritatea contractantă pentru fiecare an.  


